

Planification du projet QCM

Date de création : 05/10/2026 - E. BAYRAM

Date de modification : 05/10/2026 - E. BAYRAM

Sommaire :

[TOC]

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une plateforme de gestion et de passage de QCM en ligne en PHP (architecture MVC) pour l'Atelier de Professionnalisation 3 (BTS SIO SLAM).

2. Découpage des tâches et Diagramme de GANTT

ID	Phase / Tâche	Responsable	Date début	Date fin	Statut
P1	Phase 1 : Planification & Environnement	Groupe	28/09/2026	12/10/2026	En cours
T1.1	Rédaction du document de planification	Esadselim	05/10/2026	12/10/2026	Terminé
T1.2	Rédaction de la documentation d'installation	Raphaël	05/10/2026	12/10/2026	En cours
T1.3	Saisie des Milestones/Issues dans GitHub Projects	Mattéo	05/10/2026	12/10/2026	Terminé
P2	Phase 2 : Conception (UML & BDD)	Groupe	13/10/2026	16/11/2026	À faire
T2.1	Réalisation du schéma E/A et Modèle Relationnel	Groupe	13/10/2026	25/10/2026	À faire
T2.2	Maquettes et diagrammes de cas d'utilisation	Groupe	26/10/2026	16/11/2026	À faire
P3	Phase 3 : Développement MVC	Groupe	17/11/2026	04/01/2027	À faire
T3.1	Script SQL de création de BDD et jeu de données	Groupe	17/11/2026	25/11/2026	À faire
T3.2	Développement du système de Router et Core MVC	Groupe	26/11/2026	05/12/2026	À faire
T3.3	CRUD Matières, Comptes et Classes (Admin)	Groupe	06/12/2026	15/12/2026	À faire
T3.4	CRUD Questions et création de QCM (Formateur)	Groupe	16/12/2026	25/12/2026	À faire
T3.5	Interface de passage de QCM (Étudiant)	Groupe	26/12/2026	04/01/2027	À faire

3. Suivi sur GitHub

L'ensemble des étapes (*Milestones*) et des tâches (*Issues*) sont saisies et suivies directement sur le dépôt GitHub.

3.1. Suivi des jalons (Milestones)

The screenshot shows a GitHub repository page for 'BAYRAMEsadselim / Cassin-SIO26-AP3-QCM-BAYRAM'. The 'Milestones' tab is selected, showing four milestones. The left sidebar contains navigation links for Issues, Views, Projects, Milestones, and Labels. The main content area displays the milestones with their descriptions, due dates, and progress bars.

Milestones

Open 4 Closed 0

Rendu 4 - Développement de l'application
Script SQL, code MVC PHP/JS et mise en ligne.
Due by January 4, 2027
0% complete 0 open 0 closed

Rendu 3 - Conception de l'application
Maquettes, MCD, MLD et diagrammes UML.
Due by November 16, 2026
0% complete 0 open 0 closed

Rendu 2 - Environnement de travail
Configuration LAMP/WSL, procédures et conventions.
Due by October 12, 2026
0% complete 0 open 0 closed

Rendu 1 - Planification du projet
Diagramme de GANTT, tickets et suivi du projet.
Due by October 12, 2026
0% complete 0 open 0 closed

Feedback Preview

Collapse sidebar