

Planification du projet QCM

Date de création : 05/10/2026 - E. BAYRAM

Date de modification : 05/10/2026 - E. BAYRAM

Sommaire :

[TOC]

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer une plateforme de gestion et de passage de QCM en ligne en PHP (architecture MVC) pour l'Atelier de Professionnalisation 3 (BTS SIO SLAM).

2. Découpage des tâches et Diagramme de GANTT

ID	Phase / Tâche	Responsable	Date début	Date fin	Statut
P1	Phase 1 : Planification & Environnement	Groupe	28/09/2026	12/10/2026	En cours
T1.1	Rédaction du document de planification	Esadselim	05/10/2026	12/10/2026	Terminé
T1.2	Rédaction de la documentation d'installation	Raphaël	05/10/2026	12/10/2026	En cours
T1.3	Saisie des Milestones/Issues dans GitHub Projects	Mattéo	05/10/2026	12/10/2026	Terminé
P2	Phase 2 : Conception (UML & BDD)	Groupe	13/10/2026	16/11/2026	À faire
T2.1	Réalisation du schéma E/A et Modèle Relationnel	Groupe	13/10/2026	25/10/2026	À faire
T2.2	Maquettes et diagrammes de cas d'utilisation	Groupe	26/10/2026	16/11/2026	À faire
P3	Phase 3 : Développement MVC	Groupe	17/11/2026	04/01/2027	À faire
T3.1	Script SQL de création de BDD et jeu de données	Groupe	17/11/2026	25/11/2026	À faire
T3.2	Développement du système de Router et Core MVC	Groupe	26/11/2026	05/12/2026	À faire
T3.3	CRUD Matières, Comptes et Classes (Admin)	Groupe	06/12/2026	15/12/2026	À faire
T3.4	CRUD Questions et création de QCM (Formateur)	Groupe	16/12/2026	25/12/2026	À faire
T3.5	Interface de passage de QCM (Étudiant)	Groupe	26/12/2026	04/01/2027	À faire

3. Suivi sur GitHub Projects

L'ensemble des étapes (*Milestones*) et des tâches (*Issues*) sont saisies et suivies sur l'outil de gestion de projet de GitHub.

The screenshot shows a GitHub Projects board for the project 'Suivi AP3 - QCM'. The board is organized into three columns: 'Todo' (2 items), 'In Progress' (1 item), and 'Done' (1 item). Each column has a description and a list of tasks.

Todo (2 items): This item hasn't been started.

- Cassin-SIO26-AP3-QCM-BAYRAM #3
Rendu 3 : Conception BDD et UML
- Cassin-SIO26-AP3-QCM-BAYRAM #4
Rendu 4 : Développement MVC PHP

In Progress (1 item): This is actively being worked on.

- Cassin-SIO26-AP3-QCM-BAYRAM #2
Rendu 2 : Environnement de travail

Done (1 item): This has been completed.

- Cassin-SIO26-AP3-QCM-BAYRAM #1
Rendu 1 : Planification du projet